



Objektplan 2026

Vårdinformationsstöd



Innehåll

- Mål
- Aktiviteter av betydelse 2026
- Aktiviteter av betydelse 2026 + 2027 - framåt
- Budgetplan
- Fördelning i pyramid (NU, VU, VM-P, VM-R)
- Budget i timmar per kompetens
- Utestående frågor
- Beslut om objektplan

Mål

Leverera och utveckla systemstöd som:

- effektiviserar och kvalitetssäkrar vårdpersonalens arbetsprocesser
- ökar förutsättningar och förmåga att arbeta med informationsdriven och kunskapsbaserad data
- främjar delaktighet och medskapande för länets invånare

Aktiviteter av större betydelse Nyutveckling

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	Q (1-4)
Fortsatt införande av metod- och systemstöd för produktionsstyrning inom sjukhusvården, Astrada. Möjliggör planering av produktion och kapacitetsstyrning. Säkerställa informationsdriven vård	x	1	Q1 - 4
Förstudie Alma beslutsstöd. Utvärdera nytta	x	1	Q1 - 2
Automatiserad överföring från Cytodose till RCC väst, Inca och registret för Cancerläkemedel. Få bättre kännedom om hur användningen av nya cancerläkemedel ser ut nationellt, uppnå en jämlik användning av cancerläkemedel i Sverige	x	2	Q2 - 4

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Aktiviteter av större betydelse Nyutveckling

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	Q (1-4)
Förberedande arbete inför integration mellan Cosmic slutenvårdsdos och expeditionssystem för dosdispensering. Frigör tid för vårdpersonal och ökar patientsäkerhet när läkemedel paketeras av personal på läkemedelsenheten	x	2	Q1 - 4
Nationella vaccinationsregistret automatiserad överföring. Realtidsöverföring till Folkhälsomyndigheten via API efter dokumenterad vaccination. Leder till bättre kvalitet, tidsbesparing och en direktåterkoppling ökar användarvänligheten	x	1	Q2
Ambient scribe, AI stöd som digital assistent vid journaldokumentation Förstudie utvärdera nyttan	x	2	Q1- 2

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Aktiviteter av större betydelse Nyutveckling

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	Q (1-4)
Ersätta systemstöd för behandling med blodförtunnande läkemedel. Nuvarande system går EOL 2026-12-31	x	1	Q2 - 4
Integration Ultraljud Obstetrik Kunna se ultraljudsinformation i Cosmic. Effektivare arbetsprocesser. Ökad kvalitet	x	2	Q2 - 4
Införande av elektronisk optikerremiss till Ögonkliniken Effektivare arbetsprocesser, förkorta ledtider	x	2	Q1 - 3
Kvalitetsregister Luftvägsregistret Minskat behov av dubbel dokumentation. Frigör tid för vårdpersonal.	x	2	Q1 - 4

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Aktiviteter av större betydelse Nyutveckling

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	Q (1-4)
Zymego sista minuten tider Utredning och eventuell förstudie med en verksamhet, utvärdera nyttan	x	4	Q 3
Integration CTG, fosterövervakning Ökad patientsäkerhet genom minskad dubbeldokumentation	x	3	Q1 - 4
Delta i utveckling av Sammanhållen Planering tillsammans med Inera. Etapp 1 Fasta kontakter, etapp 2 förbättrad sammanhållen översikt Stärka patientens möjligheter att vara en medskapande part	x	1	Q1 - 4

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Aktiviteter av större betydelse Vidareutveckling

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	Q (1-4)
Ny version av Mobimed. Modul för fakturering, videomöte och läsa Cosmic samt NPÖ ingår. Påverkar arbetssätt och möjliggör rapportering till nationella register. Effektivisera vårdpersonalens arbetsprocesser. Frigöra tid och ökar kvalitet.	x	2	Q2 - 3
Omtag beslutsstöd psykiatri Ta fram ett mer verksamhetsanpassat dokumentationsstöd genom anpassningar i aktivitetshanteraren	x	1	Q1 - 2
Webbcert förifyllda sjukintyg Effektivisera hantering och förkorta handläggningstid av sjukintyg	x	2	Q1 - 4

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Aktiviteter av större betydelse Vidareutveckling

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	Q (1-4)
Stödja ökad användning av befintliga funktioner i Cosmic och Nova till exempel "Att göra patient" och olika paket Effektivisera vårdpersonalens arbetsprocesser. Frigöra tid för vårdpersonal	x	3	Q1 - 4
Automation RDA ta fram nya flöden. Frigör tid för vårdpersonal genom effektiviserad inmatning av journalinformation	x	2	Q1 - 4
TM2 införande inkl. rapportering till Svenskt perioperativ register Vidareutveckling av operationsmodulen. Ett modernt och processororienterad stöd för operationsplanering		3	Q3 - 4

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Aktiviteter av större betydelse Vidmakthållande

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	Q (1-4)
Flytta Medrave som system från Styrning och och Uppföljning till VIS-objektet Samla system för uppföljning kopplat till Cosmic inom VIS-objektet. Optimera och tydliggöra uppföljning utifrån bästa möjliga verktyg		3	Q1
Organisationsförändring inom sjukhusvården Anpassa system utifrån sjukhusvårdens nya organisation		1	Q1-2

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Aktiviteter av större betydelse lång sikt

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	År
Använda Sectra för lagring av bilder istället för i Comprima. Utreda behov och processer för bild/video-lagring av fristående utrustning kopplat till Media Management med lagring i Sectra		1	2027
Ansluta till ramverk för nationella reservidentiteter. Ökad patientsäkerhet		1	2027
Vidareutveckling och införande av Cambios "nya" vårdplansstöd Erbjuda ett smart stöd för olika vårdprocesser genom vårdplaner som kopplar samman vårdens olika aktörer med invånaren		2	2027

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Aktiviteter av större betydelse lång sikt

Aktivitet och syfte	Transformerande	Prioritering (1-4)	År
Förskriva DOS direkt i Cosmic. Uthopp till Pascal från Cosmic avvecklas. Ökad patientsäkerhet. Beroende av fas 2 av NLL	x	1	2028

I objektstyrgruppen överenskomms vilka aktiviteter som är av större betydelse och intressanta att löpande följa.

Följande kriterier kan användas som stöd för att identifiera aktiviteter av större betydelse.

- betydande för objektet eller för en viss del av objektet.
- av karaktären transformerande, dvs tydlig kopplas till regionens strategier och planer och av intresse på politisk och regionledningsnivå.
- engångsutförande, har ett startdatum och slutdatum
- omfattar interna resurser > 100 timmar
- omfattar externa årliga kostnader > 50 tkr
- omfattar externa investeringsmedel > 0 tkr

Budgetplan

	Föregående år		2026		2027	2028
Kostnadstyp	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Budget
Timmar: VHT-IT	40220	25748*	43190	42640	41500	41 500
Timmar: TEK-IT	5420	3781*	3500	3585	3500	3500
Kronor: Externa kostnader (tkr)						

* OBSERVERA!! Utfall föregående år avstämt 2024-09-30
Lågt utfall beror på att tid har övergått till andra objekt, samt
personalförändringar

Fördelning i pyramiden



	Timmar VHT-IT		Timmar TEK-IT	
	Föregående år	Kommande år	Föregående år	Kommande år
Nyutveckling (NU)	1920	2940	680	650
Vidareutveckling (VU)	5375	9590	440	965
Proaktivt vidmakthållande (VM-P)	13745	11670		
Reaktivt vidmakthållande (VM-R)	13050	17990		

Budget i timmar per kompetens

Kompetens	Timmar VHT-IT		Timmar TEK-IT	
	Budget	Behov	Budget	Behov
Objektledning	2400	2850	1400	1400
Support (VHT-IT)	21360	21360		
Funktion (VHT-IT)	19430	18430		
Teknik (VHT-IT)			3500	3500
Information (TEK-IT)			400	400
Drift (TEK-IT)			400	400
Summering totalt	43190	42640	5420	5420

Behov avser att synliggöra effektivisering alternativt ökade behov/fördyrning.

Utestående frågor

Beslut om objektplan

- Mål och aktiviteter
- Interna resurser för kommande år
- Externa kostnader för kommande år
- Externa investeringsmedel för kommande år



REGION
KRONOBERG